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1 Sammanfattning

I Upplands Visby kommun hade vid arsskiftet 2023/2024 50 110 invanare. Visby har
som mal att bli 63 000 invanare till ar 2040 vilket paverkar behovet av kommunal
service. Det behovs fler forskolor, grundskolor, grupp- och serviceboenden, sirskilda
boenden for dldre samt funktioner for kultur och fritid den kommande tioarsperioden
for att kunna mota ett vixande Visby.

Strategisk lokalforsorjning ska tydliggéra kommunens behov av lokaler for kommunal
service. Lokalforsorjningen tar hinsyn till bostadsutvecklingen, befolkningsstrukturen och
kommunens utveckling av markomraden. Ett resultat av det l1dngsiktiga strategiska
lokalforsorjningsarbetet dr lokalférsorjningsplanen, som ska redovisa:

e kommunens behov av verksamhetslokaler
e lokaler som dr under anskaffning eller avveckling

o ytterligare mark och lokaler som behdvs for att 16sa kommande lokalbehov

Kommunen har en stark tillvixt och behovet av offentlig service dkar. Stora investeringar
gors och kommer att behova goras 1 lokaler och anldggningar under 14ng tid framdver. Saval
kommunen som privata aktorer &r med och bygger, dger och forvaltar verksamhetslokaler och
samhillsfastigheter. For att klara av forsorjningsuppdraget krivs en kontinuerlig, flexibel och
strategisk lokalforsorjningsplanering som anpassas till kommunens ekonomiska
forutsattningar pa kort och lang sikt.

Lokalforsorjningsplanen utgor ett planeringsunderlag till kommunstyrelsens anvisningar for
kommunfullmiktiges flerdrsplan med mal och budget samt till beslut kring drenden om
verksamhetslokaler och dvriga lokalbestandet. Om inte ekonomiskt utrymme finns for
samtliga behov ska investeringsgruppen gora en tjdnstemannaprioritering som dverldmnas till
budgetberedningen som i sin tur prioriterar vilka behov som kommer med i flerarsplanen.
Samtliga ndmnder och forvaltningar forutsétts arbeta enligt lokalforsorjningsplanens
intentioner och ta hinsyn till planens inriktning i samband med det d&terkommande
budgetarbetet.

Till grund for lokalforsérjningsplanen ligger nimndernas avstimda behov och uppskattade
lokalresurser for de kommande tio aren. Forsorjningsplanen bygger pa kommunens
befolkningsprognos fran mars 2024.

De kommande aren behdvs fler forskolor och skolor for att mota det 6kade behovet av
forskole- och grundskoleplatser. Lokalutvecklingen omfattar nyproduktion, ombyggnation,
inhyrningar och eventuella tillfilliga paviljongldsningar. Totalt i kommunen behdvs det fram
till ar 2033 ca 450 nya forskoleplatser. For grundskolan behovs det totalt ca 650 nya platser
for att klara behovet.

Behovet av sérskilt boende for dldre bedoms 6ka med drygt 140 platser fram till ar 2033.
Kapaciteten inom kommunen minskar da Visby Stod och Omsorg tar 6ver Silver Lifes
dldreboende och da dldreboendet Lavendelgarden flyttar till Silver Life och Brobacken.

Omsorgsndmnden gor bedomningen att kommunen riskerar fa ett underskott av platser inom
dldreomsorgen och att kapacitetsokningar behdver utredas pa kort och lang sikt.
Omsorgsndmnden understryker att det finns behov av att etablera ytterligare ett till tva
dldreboenden under planperioden. Utredningar gors under aret for att sdkerstdlla det



kortsiktiga behovet. Pa langre sikt planeras ett nytt dldreboende 1 véstra Vasby. For hela
perioden bedoms ytterligare ett boende behovas.

Fler platser for gruppboende LSS behovs enligt omsorgsnamnden. Fyra nya privata
gruppboenden med tillstand fran Inspektionen for vard- och omsorg (IVO) och med egna
lokaler kommer starta under aren 2025-2027. Olika ny- eller ombyggnadsalternativ for ett
sammanhaéllet serviceboende i kommunal regi utreds under 2024.

I takt med att kommunen véxer behovs ocksa fler lokaler och anldggningar for kultur- och
fritidsaktiviteter. I dagsldget utreds renovering av Vilundabadet, en specialhall for gymnastik,
tva ytterligare 11-spelsplaner, tva sporthallar, ersittningslokaler for Judoklubben m.m.
Dessutom pagar detaljplanearbete for bibliotek pa Medborgarhusets fastighet, lokalutredning
avseende uthyrning av skollokaler till féreningsliv etc.

Kommunens lokalbehov hanteras till stor del med kommunala investeringsmedel genom
nyproduktion och forédndringar i kommunens befintliga lokal- och anldggningsbestdnd. En del
av behoven hanteras via marknaden utan kommunala investeringsmedel.

Nedan en sammanfattning av faststéllda och prelimindra 16sningar for behov aren 2024-2028.

2024 2025 2026 2027 2028
Ny forskola Ny forskola Ovra
Forskola Hasselnoten 120 pI ~ Runby 120 pl.
Preliminért 2028/29.
Paviljonger Skola Smedsgérdet
Grundskola Runbyskolan 180 pl 600 pl
Viraskolan 420 pl
Ovra Runby 60 pl.
Sirskilt boende Preliminért 2028/29.
for ildre
Privat Tre privata
LSS gruppboende gruppboenden:
Soéderbyvigen 6 pl centrala Visby 6 pl,
Hasselnéten 6 pl,
kv Messingen 7pl
Virahallen, ny Fotbollsplan Sporthall Runby.
Kultur och sporthall Runby Preliminért 2028/29.
fritid
Specialhall
gymnastik.

Preliminért 2028/29.



2 Inledning

Upplands Visby kommun har som maél att bli 63 000 invanare till r 2040 vilket
paverkar behovet av kommunal service i form av skola, social omsorg och kultur och
fritid. Den strategiska lokalforsorjningen omfattar att konkretisera lokalbehovet och
sikerstilla att projekt planeras och genomfors i riatt omfattning for att 6ka kapaciteten i
ritt tid. Lokalforsorjningsplanen ska presentera nimndernas behov och de olika
utredningar och projekt som pagar for att mota dessa.

2.1 Bakgrund

Upplands Visby kommun &r under stark tillvéxt och behovet av offentlig service 6kar. Enligt
befolkningsprognosen okar befolkningen 2024-2033 med ca 7 950 invénare och fram till 2040
med totalt ca 13 850 invanare vilket enligt prognosen totalt blir ca 63 960 invénare.
Kommunen maste darfor ha en langsiktig planering for att kunna tillgodose behovet av platser
och dndamalsenliga lokaler for vélfardsverksamheter som forskola, skola och vard och
omsorg. Lokalforsorjningsplanen ger upphov till stora investeringar pa grund av nédvéndiga
kapacitetsokningar. Samtidigt krdvs en arlig uppfoljning avseende lokalutnyttjande samt
tidiga uppskattningar av kommande &rs lokalbehov. Detta forutsétter en god samordning
mellan inblandande aktorer.

De foreslagna fordndringarna ska leda till ldngsiktig nytta for kommunen, goda
forutsattningar for verksamheterna och ocksa majliggora ett effektivt utnyttjande av
lokalresurserna. Lokalforsorjningsplanen ir ett verktyg for att kommunen pa savél lokal som
central niva ska kunna planera det langsiktiga behovet av lokaler.

Lokalforsorjningsplanen utgar frén radande lokalsituation vid borjan av 2024 och fokuserar pé
plats- och lokalbehoven for perioden 2024-2033, med en utblick mot 2040.

Néamndernas plats- och lokalbehov bygger pd kommunens befolkningsprognos och
bostadsplaner samt ndmndernas strategier for hur behoven ska tillgodoses.
Befolkningsprognosen, som bygger pa de arliga revideringarna av bostadsplanerna, paverkar
behoven i form av volymer och tider, medan strategierna mer fokuserar pa plats och form, och
ar mer statiska over tid.

2.2 Syfte

Den strategiska lokalforsorjningsplanen &r ett verktyg for att mojliggora planering av behovet
av lokaler.

Med faktauppgifter och nddvindiga antaganden ér syftet med lokalforsorjningsplanen att ange
behov och hushéllning av lokaler pa kort och ldng sikt for vard, omsorg, utbildning, kultur
och fritid samt ovriga kommunala verksamheter. Utifrdn dessa underlag redovisas forslag pa
atgirder fOr att 1 rimlig omfattning anpassa lokalbestandet till behoven.



23 Mal
Lokalforsorjningsplanen ska leda till att flera mal uppnas:
e pé sikt ska balans uppsta mellan behov, tillgdng och efterfragan pé lokaler for
kommunens olika verksamheter

e kommunens kontor ska ha en gemensam bild av plats- och lokalbehovet och 1 ett
ekonomiskt perspektiv se kommunen som en helhet, pa kort och lang sikt

o lokalforsorjningsplanen ska utgora underlag till arbetet med den ekonomiska
planeringen 1 mal- och budgetarbetet och revideras och sammanstillas arligen av
kommunstyrelsen

2.4 Osakerhetsfaktorer

Det finns manga osdkerhetsfaktorer som paverkar lokalforsérjningsplaneringen och
beddmningar av framtida lokalbehov. Exempel pa faktorer som 6ver tid kan ha stor betydelse
for lokalforsorjningen och som &r opaverkbart f6r lokalbehovsanalysen ér:

e fOrdndring av befolkningsprognosen och befolkningsutvecklingen

e indrade flyttstrommar inom regionen

e antalet privata utforare som far tillstand att bedriva verksamhet i kommunen

e (et fria skolvalet

e antalet flyktingar

e konjunkturutvecklingen, sysselséttningsgraden bland kommuninvanarna

e fOrdndringar i pdgdende arbete med detaljplaner och samhéllsplanering,
nybyggnationer och tidpunkter for fardigstdllande

® langa ledtider for iordningsstédllande av nya verksamhetslokaler

2.5 Hallbarhet

Lokalforsorjningen ska planeras langsiktigt utifran ekonomisk, social och ekologisk
hallbarhet. Lokaleffektivisering ska ga att f6lja upp och utvirdera utifrén
héllbarhetsperspektivet.

Arbetet med lokalforsérjning 1 kommunen tar hdnsyn till kommunens riktlinjer for hallbart
byggande vid utredningsarbete i tidiga skeden avseende utvecklingsbara fastigheter. Miljo-
och klimatrelaterade utredningar ska goras dér det anses nodvandigt.

Genom god planering och effektiv lokalforsorjning ska nya exploateringar begréinsas.
Bibehallande och utveckling av befintliga kapaciteter i strategiska ldgen ska prioriteras.

I dialog med enheter inom kontoret for samhéllsbyggnad samt verksamhetskontoren gors
ekonomiska dvervdganden och inriktningar i lokalforsérjningsfragor utifran livscykelanalyser.
I detta arbete ska miljostrategiska investeringar motiveras utifrdn miljonytta och ekonomiska
konsekvenser pa kort och lang sikt.

Samarbetet med kultur- och fritidskontoret ska frdmja en hallbar utveckling avseende
folkhilsa, trygghet och socioekonomiska aspekter. Arbetet med social hallbarhet avser bl.a.



att utveckla funktioner for skola, kultur och fritid samt social omsorg inom kommundelar dar
de gor storst nytta utifran trygghetsperspektiv, folkhélsa och socioekonomiskt perspektiv.

Kulturmiljovérden ska bibehéllas och utvecklas, med fokus pa miljoer dér verksamheter kan
utvecklas och ménniskor vistas och ta del av kulturmilj6erna.

Kontorsmiljoer ska utvecklas mot hybridarbete, utifrin hallbarhetsperspektiv avseende
ekonomi, ekologi och hilsa.

2.6 Lokalforsorjningsprocess

Lokalforsorjningsplaneringen dr en komplex process som kraver samverkan och ar en viktig
del av kommunens overgripande lokalforsorjningsstrategi. En god framférhallning i
planeringen av lokaler &r angeldget och processen behdver vara tydlig och forankrad. En
investering i nya eller befintliga lokaler forutsitter beslutsunderlag som visar att
verksamheten har ett 1dngsiktigt lokalbehov och forutsétter kunna béra en dkad lokalkostnad.
Underlag maste darfor tas fram tidigt i processen och redovisa verksamhetsanalyser och en
tydlig bild av behoven. For att kunna forverkliga ett lokalbehov for kommunal service behdvs
en lokalforsorjningsprocess som beskriver vigen fran identifierat behov tills behovet ar
uppfyllt. En intern process for lokalforsorjning ska tydliggéra hur lokalfrdgor hanteras och
vara en vigledning for verksamheterna. Nedanstaende process beslutades 1 dokumentet
“Strategi for lokalforsérjning” i kommunstyrelsen 7 oktober 2019!. Bilden nedan beskriver
overgripande hur arbetet ska ske fran identifierat behov tills behovet dr uppfyllt. I dokumentet
finns mer att 14sa om arbetet i varje del. Processen har en tidsomfattning fran
behovsbeskrivning till inflyttad och klar verksamhet pa uppskattningsvis fyra till atta ar. Fran
och med 1 september 2021 finns det en central lokalforsérjningsenhet pa
kommunledningskontoret, som dven har hand om verksamheternas bla rutor nedan. Processen
kommer att uppdateras under hosten 2024.

Forstudie Detaljplan Fastighets: Wl Byggnation
detaljplan 24 - : bildning 6-12 12-24 mén
i 18-36 min . g

Program- Projektering inkl

handling lokal upphandling lokal

15-24 mdn

Flerdrsplan

4-6 min

Figur 1. Lokalforsorjningsprocessen

! Strategi for lokalforsorjning KS/2018:252



2.7 Lokalbestand

Upplands Viasby kommun dger 118 160 kvadratmeter och hyr in 68 980 kvadratmeter for
kommunal service. Den stora 6kningen under 2023/24 bestér av inhyrning av Guldvivan

(tidigare Silver Life) fran Vasbyhem som blev klar under véren 2024. Férdelning mellan
kontoren kan ses 1 nedanstaende diagram.

Eget bestand avser lokaler som kommunstyrelsen dger och kontoret for samhéllsbyggnad
forvaltar. Inhyrt avser lokaler som 4gs av externa fastighetsidgare, dir &ven Vasbyhem ingar.

Utover de lokaler som kommunen hyr for sin verksamhet, betalar kommunen dven for viss
kommunal service som utfors av privata/fristaende aktorer som bedriver sin verksamhet i
privata fastighetségares lokaler. Dessa ytor redovisas e;j.

Fordelning verksamhetslokaler 2024

¢

= Utbildning 37,5% = Social omsorg 16,5% = Kultur och fritid 32% = Ovriga verksamheter 14%

Figur 2. Kommunens lokalbestdand — procentuell uppdelning utifran verksamhet

Andel dgda respektive inhyrda lokaler ar 2024 Andel dgda respektive inhyrda lokaler 2017

Ta%

Utbildning 26% Utbildningslokaler
sociatomsors | i—
m Agda %
. goo | Sociak och omsorgslokaler
Kultur och fritid F uinhyrda %

s 19%
Ovriga verksamheter P

Kultur- och fritidslokaler

m figda ®Inhyrda

Figur 3. Arets procentuella uppdelning av inhyrda och kommundgda verksamhetslokaler, jimfort med 2017



3 Vasby vaxer

Upplands Viisby har som mélsiittning att na 63 000 invinare till ar 2040. For att uppna
malet behover det byggas cirka 400 bostdder per ar i genomsnitt inom kommunen. Stora
nybyggnadsomriden planeras inom kommunen och det ér viktigt att i tidigt skede
tydliggora behoven av kommunal service i de nya omradena.

3.1 Oversiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell
Oversiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. Av planen ska
grunddragen i1 anvdndningen av
mark- och vattenomrdden

o framgd, kommunens syn pd hur
ot den bebyggda miljon ska

: utvecklas och bevaras, och hur
kommunen avser att tillgodose
riksintressen. Den ska redovisa
allménna intressen samt miljo-
och riskfaktorer som bor beaktas.
Planen ar en politisk viljeyttring,
och innebdr inga konkreta
byggritter. Den dr inte bindande
for myndigheter och enskilda,
utan dr vigledande vid
detaljplanering och
bygglovsprocess.

SHGTUNA
KOMMUIN

UPPLANDS
BRO
KOMMUN

SOLLENTUNA
HOMMUN

TD I{n
Figur 4. Framtidsbild frdn dversiktsplanen

Upplands Visbys nya oversiktsplan Viasby stad 2040 antogs av kommunfullmaktige i juni
2018. Planen visar en modern gron smastad med ett rikt utbud av bostéder, verksamheter och
motesplatser som ska ge kommunen forutsédttningar att genom en héllbar utveckling véxa till
63 000 invénare ar 2040. Detta innebir ett 6kat bostadsbyggande samtidigt som nérhet till
gronomraden ska kunna erbjudas.

3.2 Befolkningsutveckling

Varje ar tar kommunledningskontoret fram en befolkningsprognos for de kommande tio aren
med en utblick som stréicker sig till ar 2040. Som grund for befolkningsprognosen ligger den
faktiska befolkningen (utfallet) vid senaste arsskiftet, kommunens bostadsbalanslista som
visar det mest troliga antalet bostdder som kommer férdigstéllas respektive r, uppgifter frdn
statistiska centralbyrdn med mera. Till befolkningen hor de som dr mantalsskrivna i Vésby.



Migrationsverkets prognos avseende forvintat antal nyanldnda och asylsokande till Visby
tillkommer.

Vid arsskiftet 2023/2024 fanns det 50 110 invanare i kommunen. Kommunens befolkning
okade med 1,7 procent under 2023 jamfort med éret fore. I slutet pa ar 2033 antas
befolkningen ha okat till 58 058 invanare och till &r 2040 till 63 959 invénare.

Befolkningsprognosen fran mars 2023 forutspadde en svagare utveckling av ekonomin och ett
svalare intresse pa bostadsmarknaden. Kommunens nya befolkningsprognos fran mars 2024
visar att kommunen har en svagare tillvixt de ndrmaste aren, efter att inflationen och réntorna
stigit, och att bostadsbyggandet de ndrmaste dren kommer att bli ldgre 4n tidigare
bostadsplaner. Osédkerheten for samhéllsekonomin framoéver bestir och effekterna &r for
tillfallet svara att overblicka bade i ett kort och langt perspektiv.

Flyttnettot under 2023 var 674 personer, vilket var 524 personer férre dn forra aret, da fler
flyttade in och farre flyttade ut fran kommunen.

Nedan presenteras drets prognos i jimforelse med forra drets prognos.

Upplands Vasby kommun
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Figur 5. Befolkningsprognosen fran mars 2024, jimfort med mars 2023.

3.3 Bostadsbyggande och detaljplaner

Oversiktsplanens mal och visioner for samhéllsbyggandet forverkligas delvis genom nya
detaljplaner. I detaljplaneprojekten ska kommunens behov av mark och lokaler for kommunal
service for planomradet eller dess omgivning tillgodoses. Det dr darfor viktigt att i tidigt
skede tydliggéra behoven av kommunal service i de nya omradena. Lokalforsorjningsplanen
ar ett bra underlag for detta.

Storre och mindre nybyggnadsomraden planeras inom kommunen. Det kan ta manga ar innan
de stora omradena &r fullt utbyggda. Inom de flesta storre detaljplaneprojekt inkluderas ytor
for offentlig service sasom forskola och social omsorg. Dessa byggprojekt inkluderas dven i
denna lokalforsorjningsplan. For information om vilka planer kommunen arbetar med
hénvisas till kommunens webbsida.



3.4 Strategier for kommunal mark

Kommunalt 4gd mark &r en begransad och dyrbar resurs. Planering och forsiljning av
kommunal mark sker endast utifrdn politiska mal och beslut. Avvigning, prioritering och
beslutsfattande kring markforséljning ska f6lja kommunens markpolicy.

Kontoret for samhéllsbyggnad har i uppdrag att ta fram en markstrategiplan for kommunens
mark. [ detta arbete kommer behov av markberedskap for kommunal service hanteras.



4 Lokalbehov utbildningsnamnden

De kommande 4ren behovs fler forskolor och grundskolor for att ticka det 6kade
behovet. Utbildningsnimnden har under de senaste dren bestillt nya lokaler for detta
behov. De kommande nya lokalerna kommer till storsta delen besti av nyproduktion
och inhyrningar.

Under senare ar har kostnader for nybyggnation av verksamhetslokaler kat i kommunen.
Lokaler ar efter personal verksamheternas storsta kostnad och paverkar saledes den totala
kostnaden nimnvért. Kommunen dr en vixande kommun som fram till 2040 kommer 6ka fran
dagens drygt 50 000 invénare till ndstan 64 000 invéanare. Enligt ”Policy for lokalfoérsorjning”
(KS/2018:252) ska behov av volymdkningar inom kommunens olika verksamhetsomraden i
forsta hand 16sas inom befintligt lokalbestand.

4.1 Platsbehov

Platsbehoven ér uppdelade pa centrala, vistra och 0stra Vésby och for varje omrade redovisas
framtida behov, pagéende projekt/lokalbestillningar samt kommande lokal- och markbehov.
Vistra Visby bestar av omradena vister om jarnvagen, centrala Visby omfattar omradet
mellan jdrnvdgen och E4, och dstra Vésby avser omradena dster om E4.

Baserat pd kommunens nya befolkningsprognos fran mars 2024 kommer antalet barn i &lder

1-15 ar fortsitta 6ka de kommande aren. Fran 2023 till 2024 ars prognos har prognosen for
antal forskolebarn 6kat och prognosen for grundskolebarn minskat for de ndrmaste tio aren.

Antal personer 1-18 ar
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Figur 6. Utvecklingen av antal barn 1-18 dr for hela kommunen enligt prognosen fran mars 2024.



4.2 Nyttjandegrad

Nyttjandegraden berdknas utifran ett snitt av utfallet de senaste aren. Nyttjandegraden for
forskolan berdknas utifran antal placerade barn pa forskola och hur manga som stér i k6 och
onskar plats 1 mars. De som inte stér i ko eller onskar plats senare rdknas bort, och utifran
resultatet berdknas en nyttjandegrad. Nyttjandegraden for grundskolan utgdrs av antalet barn
placerade i skola i kommunen och nettot mellan barn boende i kommunen som gér i skola i
annan kommun och de barn som bor 1 annan kommun men gar i skola i Upplands Visby.
Nedanstéende bild visar nyttjandegraden for forskolan och grundskolan baserad pa
inskrivningar 2020-2023.

Forskola Ak F-5 Ak 6-9
Visby kommun totalt 88 % 93 % 87 %
Vistra Visby 90 % 94 % 83 %
Centrala Visby 86 % 92 % 89 %
Ostra Visby 90 % 93 % 87 %

4.3 Forskola

Barn 1 forskoledlder 1-5 ar berdknas 6ka med nistan 500 barn fram till 2033 och med
sammanlagt drygt 800 barn fram till 2040 (se figur 7).

1-5 ar

Figur 7. Utvecklingen av antal barn i férskoledlder 1-5 dr i hela kommunen fram till ar 2040.

88 procent av alla barn i aldern 1-5 &r berdknas behova en forskoleplats. For varje delomrade
(véstra, centrala och Ostra) beskrivs pagaende bostadsprojekt samt vilka 16sningar f6r
forskolor som planeras.

Kommunen ska enligt ett riksdagsbeslut arbeta for att 6ka deltagandet hos nyinvandrade barn.
Den kommunala huvudmannen behover dérfor bereda plats for barn 1 dldrarna 3-5 ar som inte



ar inskrivna 1 forskolan vilket behover bevakas i kommande behovsanalyser. Detta kraver att

utbildningskontoret utdvar en uppsdkande verksamhet.

4.3.1 Forsorjningsplan forskola — hela kommunen

Nedan presenteras en sammanstillning ver projekt som paverkar kapaciteten pa forskolorna i

hela kommunen.

Ar

2023

2024 2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Diff (kapacitet-behov)

274

309| 296

306

268

184

112

42

-30

-94

-147

Forskola centrala Vasby

120

120

Ny forskola vastra sidan

120

Forskola Hopprepet

100

Dragonvéagen (privat utf)

80

Hasselnéten

120

Avveckling Hopprepet

-102

Vasby entré

120

Optimus

120

Avveckling Skogsbrynet
+ Skogsdungen

-186

-190

Njursta

120

Ny differens

354

389| 376

386

366

402

364

414

272

448

395

Tabell 1. Sammanstdillning av férskoleprojekt i hela kommunen.

4.3.2 Forskola vastra Visby

Antal barn i forskoleélder ér relativt oforiindrat de nirmsta dren. Ar 2031 dkar antalet med ca
70 barn fram till &r 2033. Okningen i slutet av perioden beror pa bostadsutvecklingen i Visby

entré och Njursta.
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Figur 8. Utvecklingen av antal barn 1-5 ar i viistra Visby.
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Nedan presenteras planerade forskoleprojekt i vistra Vasby. Fram till 2028 beddms det finnas
en begrinsad dverkapacitet i omradet. Efter den planerade nyproduktionen i Ovra Runby
bedoms dverkapaciteten vara storre. Skogsdungen, med tillfélligt bygglov, berdknas kunna
avvecklas &r 2031. I samband med avvecklingen bedoms nyproduktioner i Visby entré och
Njursta, med prelimindra tidplaner, resultera i ett tillrdckligt utbud av forskoleplatser 1 véstra
Visby.

Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Diff (kapacitet-behov) 10 25| 25| 33| 37| 25 15 17 4| -22| -51
Avveckling Skogsdungen -190

Ny forskola vastra sidan 120

Vasby entré 120

Njursta 120

Ny differens 10 25 25 33 37| 145| 135| 137 54| 148| 119

Tabell 2. Kapacitet och platsbehov for forskolor i vistra Visby.

Som en del av lokalplaneringen och for att kunna hantera osdkerheten 1 de nya forskolornas
detaljplane- och byggprocesser, foreslas en utredning avseende mdjligheten till permanent
etablering for Skogsdungens tillfalliga lokallosning, inklusive nddvéandiga atgarder avseende
miljokrav, riktlinjer for hillbarhet etc.

Platskapaciteten utgar fran befintliga platser mars 2024 och vid samma tillfdlle kinda
tillkommande platser genom nyproduktion och fastighetsutveckling.

Foljande kapacitetsforandringar planeras i véstra omradet:

Avveckling Skogsdungen | 190 2031 Tillfalligt bygglov, ersdtts 2031 med nya forskolor
i véstra Visby.

Viisby entré 120 2031 Uppdelat pé tvé forskolor om 120 platser vardera,
varav minst en ligger efter 2033. Tid for byggstart
och fardigstillande beror till stor del pa tidplanen i
Visby entré-projektet.

Ny forskola Ovra Runby | 120 2028/29 En ny forskola planeras i Runby-omradet.
Forslaget ér att den ligger pad samma fastighet som
dven planeras for ett nytt dldreboende.

Tabell 3. Planerade kapacitetsforindringar i vistra Visby med prelimindr tidplan.

Visby entré ligger till stor del pa den vistra sidan men samtidigt nira de centrala delarna Gster
om jarnvigen. Prognosen for bostdderna avser den véstra sidan och forskolekapaciteten
rdknas in 1 vistra Visbys kapacitet, men forskolorna kommer 1 praktiken kunna forsorja bade
véstra och centrala Visby.



4.3.3 Forskola centrala Visby

Barn i forskoledlder dkar under hela prognosperioden med ca 350 barn. Under denna period
utvecklas bostadsomradena Fyrklovern 1 och 2, Messingen, Optimus och Hasselnoten. Flera
befintliga kvarter fortitas med nya bostadshus.

Centrala Vasby 1-5 ar
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Figur 9. Utvecklingen av antal barn 1-5 dar i centrala Visby.

Nedan presenteras planerade kapacitetsforandringar och forskoleprojekt i centrala Vasby. En
ny forskola planeras i Hasselnoten ar 2027. Forskolan som var planerad pa Smedsgirdstomten
kommer att byggas i ett flerbostadshus som Viasbyhem bygger pa platsen dar Hopprepet rivs.
Det behovs tva forskolor i1 centrala delarna 2030 och 2032, for vilka det idag saknas utpekade
platser. Lokaliseringsutredningar dr bestillda for dessa behov.

Foljande nya forskolor planeras i centrala omradet:

Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Diff (kapacitet-behov) 6 0| -20| -14| -31| -82|-125| -186| -235| -269| -293
Forskola centrala Vasby 120 120
Forskola Hopprepet 100

Hasselnoten 120

Avveckling Hopprepet -102

Dragonvéagen (privat utf) 80

Optimus 120

Avveckling Skogsbrynet -186

Ny differens 86 80 60 66 67 16 7 66 17| 103 79

Tabell 4. Kapacitet och platsbehov for forskolor i centrala Visby.



Fyrklovern 80 2023 Etablerad. Nytt bostadskvarter 1dngs Dragonvigen
inrymmer nu en forskola om ca 80 barn. Privat
fastighetségare och privat huvudman.

Hasselndten 120 2027 Ny forskola byggs i Hasselnoten.

Optimus 120 2029 Detaljplanearbete pagér for att utveckla
Optimusomrédet med nya bostdder och dven en
forskola.

Hopprepet 100 2029 Forskolan som var planerad pa Smedsgardstomten
planeras inga i ett flerbostadshus pa platsen dér
Hopprepet rivs.

Forskola centrala Visby | 120 2030 och Nér Skogsbrynet avvecklas finns behov av tva nya

2032 forskolor for att mota efterfragan i centrala Vésby.

Lokaliseringsutredning ar bestélld.

Tabell 5. Planerade kapacitetsfordindringar i centrala Visby med prelimindr tidplan.

Utbildningskontoret utreder tillsammans med fastighetskontoret mdjligheten att tillfalligt
stdlla om Ekebo forskola till annan verksamhet. En sddan 16sning skulle innebira en tillfallig
kapacitetsminskning for forskolan i centrala Véasby och en underkapacitet under ett par ar,
innan forskolan kan tas i bruk igen. Under borjan av éret stir forskolan tom och renoveras av
fastighetskontoret.

Utbildningskontoret har identifierat en utmaning i de centrala delarna. Trots att det enligt
statistiken finns platser under hela perioden, far barn 1 Vilundaomréadet inte plats pa den
forskola som Onskats, vilket oftast dr en forskola ndra hemmet. Barnen hénvisas till forskolor 1
andra delar i centrala Véasby.



4.3.4 Forskola ostra Visby

Barn i forskoledlder 6kar med ca 50 for perioden. Under denna period utvecklas
bostadsomradet Wijk Oppgard. Det forekommer dven fortdtning av befintliga bostadsomriaden
med bostadshus 1 kommunen.
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Figur 10. Utvecklingen av antal barn 1-5 dr i éstra Visby.

I 6stra Vasby finns ett stort 6verskott under hela perioden och inga nya forskolor planeras.

Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Diff (kapacitet-behov) 257 | 285| 294| 292| 267| 247| 228| 218| 209| 206| 205
Ny differens 257 | 285| 294| 292 | 267| 247| 228| 218| 209| 206| 205

Tabell 6. Kapacitet och platsbehov for forskolor i éstra Visby.

Ett forslag &r att under 2025 genomfora en genomgang av samtliga forskolor pa Ostra sidan
avseende byggnadernas tekniska status och &ndamaélsenlighet da det finns en stor
overkapacitet bland forskolorna. Utredning gors i samarbete med huvudménnen.




4.4 Grundskola

Antalet barn i aldrarna 6-15 6kar for hela perioden fram till 2040. Totalt 6kar aldersgruppen
med ca 700 till &r 2033 och med totalt ca 1500 till ar 2040.
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Figur 11. Prognostiserad utveckling av antal barn 6-15 ar 2023-2040.

Andelen elever i dldrarna 6-11 ar som behdver en grundskoleplats i Upplands Visby
(nyttjandegrad) antas vara 93 procent, for dldrarna 12-15 ar dr nyttjandegraden 87 %.

4.4.1 Stadieindelning

Utbildningsndmnden beslutade 4 mars 2020 (UBN/2019:278) att en ny stadieindelning ska
implementeras fran och med hdstterminen 2025 i samband med att Smedgardsskolan
planerades vara klar for verksamhetsstart.

Smedsgardsskolan planeras nu till HT 2027 och fradgan angdende en ny stadieindelning
behover utredas innan dess. Utbildningsndmndens inriktning ar att utredningen ska goras
under 2024. Syftet dr att undersdka om en stadieindelning dr mojlig att genomfora samt vilka
konsekvenser det skulle fa for varje enskild skola.

Bakgrunden till den nya stadieindelningen &r f6ljande. I och med laroplan (Lgrl1), som trddde
1 kraft hosten 2011, och den nya skollagen (2010:800) fordndrades forutséttningarna for
stadieindelningen i grundskolan. I kursplanerna definieras ett centralt innehall i varje amne for
arskurs 1-3, 4-6 respektive 7-9. Kunskapskraven stdms av 1 arskurs 3, 6 och 9.

Aven lirarutbildningen forindrades i samband med att de nya styrdokumenten tridde i kraft.
Lararutbildningen foljer indelningen 1 de tre stadierna och har olika inriktningar mot de tre
stadierna 1-3, 4-6 och 7- 9. I Upplands Vésby ar skolorna tills vidare uppdelade i F-5 och 6-9.



4.4.2 Forsorjningsplan grundskola

Platskapaciteten utgér fran befintliga platser mars 2024 och vid samma tillfélle kédnda
tillkommande platser via nyproduktion och lokalutveckling enligt tabellerna nedan.

F-5

Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Diff (kapacitet-behov) 294 | 294| 300| 267| 236| 226| 225| 191| 128| 86| 36
Smedsgardet 360

Vasbyskolan paviljonger -161

Runbyskolans paviljonger 120 -453

Nya skolplatser vastra sidan 420

Runbyskolan utékning 75

Ny differens 294 | 414 420| 387 | 555| 545| 586| 552 | 489 | 447 | 397
ak 6-9

Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Diff (kapacitet-behov) 238 | 184| 130| 73| -13| -50| -97| -110| -102| -136| -155
Smedsgardet 240

Vasbyskolan paviljonger -69

Runbyskolans paviljonger 60 -125

Nya skolplatser vastra sidan 180

Viraskolan ny byggnad 60

Runbyskolan utokning 75

Ny differens 238| 304| 250| 193| 278| 241| 324| 311| 319| 285| 266

Tabell 7. Kapacitet och platsbehov for elever i hela kommunen.

Politiken beslutade i flerarsplanen med budget for 2022-2024 (KS/2021:4) “Sdkerstdll en
effektiv losning av skolplatser - For att vara en attraktiv kommun behover kommunen kunna
ge kommunalt finansierad service i alla kommundelar och specifikt for de yngre barnen. En
effektiv losning som sdkerstdller mojlighet till skolplats inom rimligt avstand for samtliga

elever i Upplands Viisby, oavsett i vilken kommundel man bor, fran och med hostterminen
2022,

Ovanstdende inriktning innebdr att planeringen av nya skolor behdver sikerstilla s att det
finns tillrdcklig plats inom varje delomrade 1 Vasby. Omradena dr véstra, centrala och Ostra
Visby. Tidigare var utgangspunkten att det rickte med att alla elever skulle fi plats inom
kommungrianserna. Med det nya beslutet innebér det att vi har 6verskott i bade centrala och
Ostra Visby men behdver tillgodose underskottet 1 véstra Vésby. Kortsiktigt 16ses behovet
genom paviljonger med tillfalliga bygglov. For det langsiktiga perspektivet pagar utredningar
avseende utveckling av permanenta platser som ska ersétta de avvecklade paviljongernas
kapacitet. Totalt sett resulterar beslutet i ett stort dverskott pa platser i kommunen.

Utredningar pagér for att 16sa platsunderskottet pa vistra sidan som uppstér i och med
avvecklingen av paviljonger ar 2029. Inriktningen &r att 6ka Runbyskolans permanenta
kapacitet och att bygga ytterligare en skola pa vistra sidan, i Véstra Eds all¢ dér ett
detaljplaneprojekt startat som omfattar en ny grundskola om 600 elever. Fram till att de
permanenta 16sningarna &r pa plats kommer ytterligare paviljonger behdva etableras vid
Runbyskolan. 2022 tillkom 180 platser via paviljonger och 180 till planeras till 2024.



Paviljongerna 2024 har tillracklig total kapacitet F-9 sa att skolan genom en lamplig
fordelning av antal elever F-5/6-9, kan ge ett 6verskott pa platser fram till 2029. P4 langre sikt
behovs det en till grundskola i1 vistra Vasby och preliminért planeras den inom
exploateringsprojektet Njursta.

F-5

Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Differens (kapacitet-behov) 30| 27 7| -10| -16 5 5 10 2| -12| -30
Paviljonger Runbyskolan 120 -453

Nya skolplatser vastra sidan 420

Paviljonger Runbyskolan

Runbyskolan utékning 75

Ny differens 30| 147| 127| 110| 104| 125| 167| 172| 164| 150| 132
ak 6-9

Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Diff (kapacitet-behov) 1| -25| -49| -62| -88|-113|-125|-124|-124|-127|-138
Paviljonger Runbyskolan 60 -125

Nya skolplatser vastra sidan 180

Runbyskolan utokning 75

Ny differens 1 35 11 -2| -28| -53 65 66 66 63 52

Tabell 8. Kapacitet och platsbehov for elever i vistra Visby.

I nedanstéende tabell presenteras behov och kapacitetsfordndringar f6r grundskolan i centrala
Visby. En kapacitetsokning om 600 platser &r planerad i och med Smedsgérdsskolans
etablering, i samband med avvecklingen av Visbyskolans tillfalliga paviljongldsningar.
Kapacitetsokningen kommer att fordelas dver arskurserna utifran resultatet fran utredningen
angéaende ny stadieindelning.

F-5

Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Diff (kapacitet-behov) 85| 82| 83| 50| 33 -8| -38| -89| -146|-178|-211
Smedsgardet 360

Vasbyskolan -161

Ny differens 85| 82| 83| 50| 232| 191| 161| 110 53| 21| -12




ak 6-9

Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Diff (kapacitet-behov) | 267 | 224| 203| 176| 125| 117 78 50 40 2| -15
Smedsgardet 240
Vasbyskolan -69
Ny differens 267 | 224| 203| 176| 296| 288| 249 | 221| 211| 173| 156

Tabell 9. Kapacitet och platsbehov for elever i centrala Viisby.

I 6stra Vasby byggs Viraskolan &r 2024, vilket medfor en kapacitetsokning om ca 60 platser.
Till 2033 finns en bedomd 6verkapacitet pd mer dn 300 grundskoleplatser, se tabell nedan.

F-5

Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Diff (kapacitet-behov) | 201 | 208 | 233| 250| 245| 254| 284| 297| 299| 304| 306
Ny differens 201| 208 | 233 | 250 245| 254 284 | 297| 299| 304( 306
ak 6-9

Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Diff (kapacitet-behov) -21 -5| -14| -28| -38| -42| -39| -24 -7 -2 9
Viraskolan ny byggnad 60

Ny differens -21| 55| 46| 32| 22| 18| 21| 36| 53| 58| 69

Tabell 10. Kapacitet och platsbehov for elever i dstra Viisby.




Foljande nya skolor planeras i Upplands Visby:

Paviljonger pa 180 HT 2024 | Paviljonger for 180 platser ar bestéllda till HT 2024.

Runbyskolan

Ny grundskola pa 600 HT 2027 UBN har bestillt en ny skola F-9 f6r 600 elever med

Smedsgirdet start 2023. Smedsgéardsskolans start forskjuts pa
grund av Internationella engelska skolans etablering
till ar 2026/2027.

Viraskolan 420 HT 2024 | Vikskolan ska ersittas med nya lokaler i samma

omrade i samband med bostadsexploatering. Skolan
okar da sin kapacitet med ca 60 till ca 420 platser.
Ny sporthall tillkommer &r 2025.

Ny skola/utbyggnad av | 600 HT 2029 En utredning pagar for hur platsunderskottet fran

skolor viéstra Vasby 2029 pa vistra sidan ska hanteras. Inriktningen ar en
ny grundskola i Véastra Eds allé (600 elever) och en
permanent utokning/erséttning av tillfalliga
lokallosningar pa Runbyskolan.

Avveckling -491 2029 Avveckling kan ske da permanenta lokallosningar i
paviljonger véstra Visby etablerats.

Runbyskolan

Avveckling -230 2027 Detta kan goras efter Smedgardsskolans
paviljonger verksambhetsstart 2026/2027 som kan ersétta de
Visbyskolan tillfalliga lokalerna.

Tabell 11. Planerade kapacitetsfordndringar for grundskolan med prelimindr tidplan.

4.4.3 Anpassad grundskola

Upplands Vésby kommun har anpassad grundskola i Runbyskolan (1ag- och mellanstadiet)
och Grimstaskolan (hdgstadiet) med ca 55 elever inskrivna idag.

Baserat pa historiskt elevunderlag har ca 1,5 % av grundskoleeleverna platsbehov 1 Upplands
Visbys anpassade grundskola, s& pd grund av prognostiserad befolkningsdkning sa behdver
kapaciteten 6ka. Bedomningen dr att den anpassade grundskolan behdver ha plats for ca 110
elever ar 2030.

I samband med kapacitetsokningen &r inriktningen att undersdka forutsidttningarna for en
sammanhdllande anpassad grundskola F-9. Huvudspéret har varit Runbyskolan, men dven
Grimstaskolan och Visbyskolan utreds avseende dndamalet. Fastighetsavdelningen,
lokalforsorjningsenheten och utbildningskontoret goér under &ret gemensamma insatser for att
finna en lamplig yta for kapacitetsokningen och nddvindiga anpassningar for en langsiktigt
hallbar 16sning.



4.4.4 Skolans behov av idrottslokaler

Behovet av idrottslokaler for skolverksamhet 6kar. Orsakerna ar flera: elevantalet okar, den
reviderade timplanen innehéller fler idrottstimmar, skolor har infort mer idrott pa schemat och
Visby nya gymnasium (VNG) har flera nya idrottsinriktningar.

Vittra i Vésby har idag sin idrott i Smedsgardshallen. Frén och med den nya
Smedsgardsskolans verksamhetsstart ricker inte langre Smedsgérdshallen for bada skolornas
idrottsverksamhet vilket innebér en 6kad anvindning av Vilundahallens lokaler.

4.5 Gymnasieskola

I Upplands Visby kommun finns tva gymnasieskolor. Baide den kommunala Visby Nya
Gymnasium (VNG) och den privata Visby Yrkesgymnasium, har sin verksamhet i
Messingen.

De flesta av ungdomarna som ar folkbokforda i Upplands Vasby gér i gymnasieskola i annan
kommun.

For platsanalyser inom gymnasieskolan dr det relevant att utgd frén ett regionalt perspektiv.
Genom samverkansavtal mellan kommunerna i Stockholms 1dn har ungdomar tillgang till alla
nationella program i ldnet pd samma villkor. Den stora valfrihet som samverkansavtalet
medger samt en stor mdngd skolor som drivs 1 privat regi innebar sma majligheter for
kommunerna att forutséga elevstrommarnas utveckling.

Antal 16-aringar med hemkommun 1 nordvéstklustret bedoms 6ka med 414 fran 4335 ar 2023
till 4749 éar 2029.

4.6 Maltider

Alla forskolor och skolor i kommunal regi omfattas av avtal med upphandlad
maltidsleverantor som stér for tillagning och servering av maltider i kommunens kok.
Kommunen tillhandahaller idag fyra tillagningskok, beldgna i Messingen, Visby skola,
Bollstanis skola och forskolan Skogsdungen, samt 12 mottagningskok som leverantdren
disponerar i befintligt skick. Mattransporterna frin tillagningskok till mottagningskok ingér i
avtalet.

Vid en inventering och statusbedomning 2016 framkom behov av dtgéirder for att leva upp till
myndighetskrav och standarder i flertalet av kommunens kok. Standarden pa majoriteten av
befintliga mottagningskok dr undermélig och dr i behov av upprustning.

Enligt Storkoksbyrans utredning 2016 motsvarar befintliga tillagningskok en teknisk kapacitet
om ca 3 050 portioner men levererar idag ca 5 000 portioner. Det motsvarar en
overproduktion om ca 2 000 portioner. For att kunna verifiera om detta fortfarande ar aktuellt
behover kapaciteten ses dver pa nytt under 2024. Om kapacitetsutredningen visar pa en
fortsatt 6verproduktion finns det skil att prioritera storre skolkok fore mindre forskolekok.
Detta skulle innebéra en minskad belastning pa befintliga tillagningskok, samt mojlighet att
forsorja néarliggande forskolor som i dagsldget saknar tillagningskok. Sammantaget skulle det
ge bittre forutsittningar till hogre kvalitet pd maltiderna.

For att med radande upplagg for maltidsverksamheten kunna méta befintlig och kommande
underkapacitet behover antalet tillagningskok oka.



Bestillning av ett nytt tillagningskok och matsal med kapacitet om 1100 portioner har gjorts
december 2020 for Grimstaskolan och projektet ska vara klart 2025 vilket kommer innebéra
en tillricklig kokskapacitet for Ostra Visby bade avseende grundskola och forskola.

Nasta steg blir att sdkerstdlla att d&ven vdstra Vésby dr sjélvforsorjande. Detta ses dver i
samband med en langsiktig 6vergripande dversyn av skolor och forskolor pd Vistra sidan.
Vistra sidan kan 6ka sin kapacitet och forsorja sig sjdlva om ett tillagningskdk byggs och
ersdtter dagens tre mottagningskok pa Runbyskolan. Koket kan byggas med extra kapacitet
for att mojliggora leverans till befintliga och nya forskolor pa véstra sidan. En bestéllning av
nytt kok/matsal Runbyskolan dr gjord.



5 Lokalbehov omsorgsnamnden och socialnamnden

De kommande 4ren behovs fler platser for personer inom LSS och psykisk ohiilsa.
Antalet dldre 6kar och det gor dven behovet av platser pa sérskilt boende.

Omsorgsndmnden har tagit fram en analys som redovisar plats- och lokalbehov for sarskilt
boende for dldre samt bostdder med sérskild service. Det uppskattade behovet géller for
kommunen som helhet, och &r inte uppdelat pd delomraden. I detta kapitel redogdrs kortfattat
for platsbehov, pagaende projekt och markbehov for nya enheter.

5.1 Sarskilt boende for aldre

Antal personer 65-79, 80-89 och 90-w ar enligt prognosen fran mars 2024 presenteras nedan.
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Figur 12. Antal personer 65-79, 80-89 och 90-w dr enligt prognosen frdn mars 2024.

Sedan ar 2014 har Upplands Viasby anvént sig av LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom
séarskilt boende for dldre vilket innebér att det ar de dldre som efter bistandsbeslut sjdlva véljer
var de vill bo utifran de utforare som kommunen har avtal med. I december ar 2023 hade
kommunen avtal enligt LOV med 35 privata dldreboenden, varav fem ligger inom
kommungransen. De tvé nyaste, Kavat virds dldre—boende Smedbyhof samt Stockholms
sjukhems dldreboende Nyckelharpan, 6ppnade ar 2022.

Vid borjan av 2024 fanns i kommunen tre sirskilt boende for dldre som drivs i kommunal regi
med totalt 144 platser. 131 platser dr belagda och en plats pd Hedvigsgirden med finsk
inriktning dr belagd av Sigtuna kommun (slutet av 2023). Kommunen tar under aret (mars)
over Silver Life, som far namnet Guldvivan, vilket 6kar boendets kommunala kapacitet p.g.a.
hogre kommunal beldggning. Darmed okar ocksa kapaciteten i egenregi, men med anledning
av Lavendelgardens avveckling minskar den totala kapaciteten. Fram till Silver Lifes
avveckling finns fem privata boenden anslutna till LOV med en kapacitet om 278 platser dar
kommunen idag placerar totalt 178 personer (slutet av 2023). Kommunen kdper 20 platser pa
boenden utanfér kommunen. Dérutdver koper kommunen atta platser via individavtal pa
grund av sérskilda skdl utanfor valfrihetssystemet.



Social- och omsorgskontorets bedomning ar att 1,24 procent av personer 65-79 ar efterfragar
en plats pa sérskilt boende for dldre och 7,28 procent av personer 80-89 ar samt 30,39 procent
av de som ar 90 ér och dldre. Sammanriknat for hela malgruppen bedéms behovet 6ka med ca
140 platser till ar 2033.

Ar 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Diff (kapacitet-behov) 20 9 -9 -22| -38| -51| -69| -83| -96|-112| -124
Kop andra kommuner 28 8 16| -24 9 13| -22

Ovra Runby 60

Marieborg/Lavendelgarden 18

Silverlife hogre nyttjandegrad 15

Nytt dldreboende 60
Brobacken fler korttidsplatser -19

Lavendelgarden -28

Ny differens 48 5 5 0 0| 23 5 0 0| 22| 10

Tabell 12. Kapacitet och platsbehov avseende sdirskilt boende for dldre.

Kapaciteten inom egenregin beddms vara 151 platser over tid efter avvecklingen av boendet
Lavendelgarden samt 6vertagandet av Silver Life dldreboende.

Kommunen erbjuder dven boenden utanfor kommunen som ingér i valfrihetssystemet och i
november 2023 kdpte kommunen 20 platser, vilket radknas med i tabellen ovan tillsammans
med kdp via individavtal (8 platser).

Lingre fram i tiden planeras ett boende i Ovra Runby om 60 platser. Ett detaljplanearbete
forvéntas starta under aret.

Dessutom utreds olika alternativ for att mota det 6kade behovet pa kort sikt. I dagsléget
undersoks forutsédttningarna for anpassningar i Marieborg och Lavendelgédrden, och en
preliminér kapacitetsokning dr inkluderad i tabellen &r 2025, men kan fordndras utifran
utredningarnas resultat. Dessa kapacitetsokningar skulle minska behovet av exempelvis kdp
av platser 1 andra kommuner, och motverka att enskilda inom malgruppen inte far sitt
forstahandsval.

I tabellen ovan gors ett antagande att 72 procent av de privata utférarnas platser kommer vara
for Upplands Visbys invanare. Detta kommer variera pa grund av LOV och det &r svart att
uppskatta hur ménga som viljer plats pa ett LOV-boende inom kommunen.

Utifrédn ovanstdende prelimindra kapacitetsokningar gérs bedomningen att nya anpassningar
och etableringar frdn kommunens organisation kan utveckla en tillrdcklig kapacitet for sarskilt
boende for dldre dver tid, men det forutsétter ytterligare kop av platser i andra kommuner,
vilket finns med i tabellen som grova uppskattningar.

Pé lang sikt, i tabellen ar 2032, finns det behov av ytterligare ett dldreboende.

5.1.1 Dagverksamhet for idldre

Visby stdd och omsorg har dven en lokal for insatsen dagverksamhet for dldre. Lokalen ligger
i centrala Upplands Visby och bedoms i dagsléget inte uppfylla verksamhetens behov.
Antalet brukare har 6kat och lokalerna anses vara begrinsade.



Kommunen har ett valfrihetssystem inom dagverksamhet men i dagsliaget finns dér inga
privata aktdrer.

52 LSS

Behovet for malgruppen, vuxna personer med funktionsnedséttning enligt lagen om stdd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), bedoms enligt nyckeltal 6ka med ca 30 platser for
perioden. Det &r svart att gdra prognos for malgruppens behov av boende, bl.a. da behoven
varierar arsvis, men omsorgskontoret har sett att behovet av boende 6kar inom maélgruppen.

2023 fanns det atta gruppbostader och tre servicebostider med sammanlagt 93 platser som
drevs av kommunens egenregi. Sex privata gruppbostider, varav fyra inom ramavtal med 12
platser, bidrog med 17 platser till kommunen men hade en kapacitet om 34 platser.

Ibland kan ett LSS-boende inte méta de sdrskilda behov som den enskilde har, exempelvis om
ndgon som tillhor personkrets enligt LSS har en samsjuklighet i form av missbruk och psykisk
ohélsa. I dessa fall kan behovet tillgodoses genom kop av plats pa ett HVB som é&r en insats
utifrn socialtjianstlagen (SoL). I november 2023 kopte kontoret 14 SoL-platser for
malgruppen.

Under 2023 planerades en servicebostad om 12 platser st klar i1 kvarteret Fyrklovern.
Samtidigt skulle en servicebostad om fem platser avvecklas vilket skulle medfora ett
nytillskott om sju platser. Boendet etablerades dock inte, men alternativa lokalldsningar
planeras.

Platser som inte gar att tillgodose inom kommunens forsorg kommer behdva kdpas utanfor
kommunen, det dr dock svart att avgora hur manga platser som behdvs da behovet varierar
over aren. Under planperioden kommer sannolikt fler behdva boende utanfér kommunen for
att tillmotesgd sdrskilda behov som inte kan tillgodoses inom kommunen. Ett antagande om
35 platser for LSS och 14 platser for SoL per ar frdn 2023 har gjorts i tabellen nedan, och dér
framgar ocksa att platskopet okar fram till 2033.

Gruppbostad + Servicebostad

Ar 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Differens (kapacitet-behov) -54| -56| -58| -61| -65| -67| -70| -73| -77| -79| -83
Platskop utanfor kommun LSS 35 5 2 1 3 3
Platskop utanfér kommun SolL 14 2

Wijk Oppgard alt Lavendelgarden 10

Avveckling Kavallerigatan -5

Privata gruppbostader LSS

(Soderbyvagen och Hasselnéten) 3 3

Privata gruppbostader LSS

(centrala Vasby och Messingen) 6

Ny differens -5 0 1 0| 11 8 5 2 0 0 0

Tabell 13. Platskapacitet och platsbehov for LSS fram till 2033.

I kommunens flerdrsplan 2022-2024 fick omsorgsnamnden i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelsen genom markanvisning lata en fristdende aktor forvérva, bygga och drifta en
gruppbostad for LSS i Wijk Oppgard. Markanvisningen gick dock inte att genomfora. Nu



utreds en eventuell etablering av en sammanhallen servicebostad om ca 10 lagenheter pa
platsen. Samtidigt utreds andra alternativ.

Fyra nya privata gruppboenden med tillstdnd fran IVO och med egna lokaler kommer starta
under aren 2025-2027. Ungefér hilften av dessa tillkommande platser bedoms kunna riknas
in 1 planen for att méta de kommunala behoven.

Under senare delen av perioden beddms det finnas behov av fler LSS-bostdder for att minska
antalet platskop utanfér kommunen.

5.2.1 Daglig verksamhet enligt LSS

Visby stdd och omsorg driver daglig verksamhet enligt LSS 1 flera lokaler. Samtliga av dessa
lokaler finns i centrala Upplands Visby och lokalerna uppfyller forndrvarande de behov som
finns, med undantag for ateljén och media som é&r en del av Kultureliten.

Kultureliten, som for drygt tva ar sedan flyttade till Smedbyskolan, bestér av flera delar.
Ateljén och media kan 1 dagsldget inte ta emot fler deltagare och det kan bli aktuellt att hitta
nya lokaler for dessa verksamheter. Kulturelitens musikverksamhet stor ljudméssigt
skolverksamheten och diskussioner och utredningar pagér kring olika atgarder, exempelvis
ljudisolering.

Kommunen har dven infort ett valfrihetssystem inom daglig verksamhet vilket eventuellt kan
paverka behovet av lokaler pa lang sikt. I dagsldget finns en privat verksamhet inom
valfrihetssystemet.

5.3 Psykisk ohalsa

Den psykiska ohélsan 6kar i Sverige och befaras fortsétta 6ka, delvis till foljd av ungas 6kade
psykiska ohilsa. Mellan januari till oktober 2023 6kade antalet drenden inom enheten med 5,9
% vilket #r lidgre #n tidigare ar. Ar 2022 var dkningen 10,2 %, ar 2021 7,9 % och &r 2020 8,8
%.

Behovet av forsoksboende (enskilda personer hyr i andrahand av kommunen under sérskilda
forutsittningar) eller andra tillfdlliga boenden berdknas fortsdtta 6ka for malgruppen, dels
eftersom malgruppen 6kar och dels for att det rader fortsatt bostadsbrist 1 ldnet. Det upplevs
vara en svarighet for malgruppen att vara kvar och @ven att komma in i det ordinarie
bostadsbestindet.

2023 var behovet for boendeplatser inom socialpsykiatrin 52 arsplatser. 30 av dessa finns pa
boende med sérskild service inom kommunen, 6vriga platser kops utanfér kommunen. Det
finns behov av ytterligare 30 boendeplatser till och med 2033. Bostédderna hyrs av kommunen
via de bostadsbolag som verkar i kommunen och vars ldgenheter finns eller skapas via
ordinarie bostadsmarknad.

2023 okade kommunens kapacitet fran 24 till 30 platser till f6ljd av flytten fran Dragonvégen
till Hovslagargatan (tidigare dldreboendet Speldosan). P4 Hovslagargatan finns ytterligare
lagenheter som &r renoverade och kan tas i drift pa sikt.

For att tillgodose det prognostiserade behovet for mélgruppen fram till ar 2033 inom
kommunen behover ca 15 bostédder tillskapas. Utover dessa bostdder kommer ett visst antal av
det berdknade behovet av boende tillgodoses genom HVB pé grund av speciella behov.



Social- och omsorgskontoret har gjort en bestillning till kontoret for samhallsbyggnad om
utredning av 10-12 stddboendeplatser. Boendet planerades tidigare att byggas i kvarteret
Ekebo och omfatta ca 15 platser samt en gemensamhetsldgenhet. Byggnationen har dock
blivit forsenad till foljd av en skyfallsutredning och det &r fortfarande oklart om och i sé fall
ndr boendet kan fardigstéllas, men den preliminéra tiden for fardigstdllande ar 2026.

Enligt prognosen behovs ytterligare ett boende for malgruppen fram till &r 2033, da antalet
platskép inom HVB prognostiseras 6ka under planperioden.

5.3.1 Daglig sysselsittning och boendestod

Gnistans dagliga sysselsittning samt boendestddet har sina verksamheter pa Anton Tamms
vég 1, plan 5 sedan december 2022.



6 Lokalbehov kultur- och fritidsnamnden

I takt med att kommunens invanare dkar behovs fler lokaler och anldggningar for kultur- och
fritidsaktiviteter. Ett av kultur- och fritidsndmndens mal &r att frimja en mangfald av kultur-
och fritidsaktiviteter for Vdsbyborna att delta i eller uppleva. I dagsldget har manga av kultur-
och fritidsndmndens verksamheter svart att vixa pa grund av platsbrist.

Ett annat ndmnduppdrag dr att verka for en god folkhélsa. 2019 beslutades en idrottsstrategisk
plan — Aktiv hela livet. Den beskriver kommunens utmaningar och inriktning framét for att
framja folkhidlsoarbetet. Hélsoklyftan av en av vér tids stora utmaningar och studier visar att
ungas fysiska aktivitet minskar och att det ocksé &r en socioekonomisk fraga eftersom
medborgare med sdmre ekonomiska forutsattningar dr mindre fysiskt aktiva.

Att fa uppleva och sjélv vara med och skapa kultur dr ocksa en viktig aspekt 1 ett vilmaende
samhille. | kommunen ska det fa finnas bdde breda och smalare kulturyttringar.

I detta kapitel redogors kortfattat for behoven och pagaende projekt.

6.1 Kultur och ungdom

Under kultur- och fritidsnimndens ansvarsomrade ligger kulturverksamheter (bibliotek,
kulturskola, Gunnes gard, naturskolan, allmankultur, féreningar och bidrag),
ungdomsverksamheter (fritidsgardar, ungkulturhuset Vega), fritidsverksamheter
(idrottsanldggningar, friluftsanliggningar, foreningar och bidrag) samt Messingenhuset.

Kommunens naturskola héller till i Skeppartorp 1 Séttra naturreservat. Gunnes gard i Smedby
ar en bondgard rekonstruerad fran en och samma utgriavning vilket &r exklusivt och sticker ut
bland Europas vikingadestinationer. Baide Gunnes gird och Naturskolan driver musei- och
utbildningsverksamhet for skolbarn och besokare. Naturskolan inriktar sig mest till
kommuninvanare medan Gunnes géard nar bade lokala och internationella besokare.

For att kunna ta emot fler skolklasser samt méta det 6kade antalet turister som besoker
Gunnes gard finns behov av utvecklade lokaler. Det finns ett behov av att bygga permanenta
toaletter, omklddningsrum och atervinningsstation och samla dessa i en servicebyggnad. En
utredning angaende forutsittningarna for en ny servicebyggnad paborjas under aret.

Det finns fyra fritidsgardar for barn i &k 6-9 1 kommunen. En av dem drivs av en extern
utforare, for ndrvarande Ungdoms Viasby AB, och tre av kultur- och fritidskontoret. I
Susebovillan har ungkulturhuset Vega sina lokaler fér ungdomar mellan 16- 20 éar.
Ungdomsverksamheten erbjuder trygga motesplatser dar mojlighet till goda mdten mellan
ungdomar frdmjas, roliga och meningsfulla aktiviteter samt bidrar till ungas informella och
icke formella ldrande. Fritidsgarden dr en viktig arena for bade frdmjande och forebyggande
arbete som bidrar till ett tryggare Viésby och till kommunens brottsférebyggande arbete. Det
finns ett uttalat behov av ytterligare fritidsgardar utanfor de centrala delarna.

Mellan augusti 2019 och sommaren ar 2022 har ungdomsenheten haft verksamhet 1
Sigmaomradet i Vasby hems tillfédlliga lokaler. De har nyligen behovt lamna dessa lokaler da
omrédet ska exploateras. Det har lett till att verksamheten flyttat in i Susebovillan. Sigma &r
ett omrade som skulle gynnas av att ha verksamheten pa plats i omradet, déar har ocksa en
gruppverksamhet etablerats.



Ett ytterligare behov dr ett nytt konstarkiv. Den nuvarande lokalen for konstarkiv &r inte
anpassad for &ndamaélet. Vid planering av nytt kommunhus bor ett nytt &ndamalsenligt
konstarkiv inkluderas.

6.1.1 Bibliotek

Folkbiblioteket 1 Messingenhuset ligger centralt i Vasby och néra till kollektivtrafik.
Folkbibliotekets nuvarande geografiska ldge gor att det saknas tillgénglig
biblioteksverksamhet utanfor de centrala delarna. Visby ligger under lénssnittet vad géller
antal bibliotek per invanare, vilket kan indikera att man pa sikt bor arbeta for att utoka
verksamheten. Det dr viktigt att se 6ver mojligheter till biblioteksfilialer 1 bostadsnéra
omraden utanfor den centrala kdrnan, for att erbjuda Vasbyborna likvirdig tillgédnglighet till
bibliotek. Under 2019/2020 har en mojlig flytt av biblioteket till Visby Centrum utretts men
det beslutades att verksamheten skulle stanna kvar i nuvarande lokaler. Kultur- och
fritidskontoret har tagit fram en behovsanalys och 1 dagsldget planeras det biblioteksfunktion
pa fastigheten for Medborgarhusets utveckling tillsammans med bostadsutveckling.
Kommunen har péborjat ett detaljplaneprojekt diar Vasbyhem ar projektutvecklare.

6.1.2 Kulturskolan

Ar 2023 6kade antalet avgiftsbelagda kursdeltagarplatser till totalt 1 056. Ar 2022 var antalet
880. Med avgiftsfria kursplatser (131) och deltagare i lovkurser (42) ar antalet 1 229. Utdver
lovkursdeltagare dr 138 cirkuselever, 73 teaterelever, 71 konstelever medan resterande antal
(905) ar musikelever.

I december 2023 hade kulturskolan 26 elever 1 ko till konstundervisning, ca 42 till piano, 40
elever till nycirkus och 11 1 k® till teater. For att ytterligare korta kderna till kulturskolan
behover tillgangen till lokaler sdkerstillas, bade ute pa grundskolorna och 1 Messingen. |
dagslédget &dr det bristen pa lokaler som hindrar bade musik- och teaterundervisningen fran att
vixa. Prognosen framaét ar att efterfrdgan pa kulturskolans samtliga verksamheter kommer att
oka vilket gor att fragan om lokaler for kulturskolan méste hanteras skyndsamt.

I Messingenhuset finns kulturskolan som har tillgéng till scenrummet, multihallen samt
bibliotekets aktivitetsrum. Inom tio ar skulle det behdvas en mindre scen (aula), till exempel
pa nagon av skolorna i kommunen, som kan samnyttjas av skola, kulturskola och lokala
foreningar, dé detta efterfrdgas och da de lokaler som finns 1 Messingen inte riktigt racker till.

Lokaler i grundskolorna eller ute i kommundelarna behovs for att oka tillgédngligheten for de
yngre eleverna som inte kan ta sig till Messingenhuset pa egen hand och for att kulturskolan
ska kunna bedriva sin verksamhet musikmix for elever i1 arskurs 2. Kulturskolans verksamhet
1 skolorna sker utanfor skoltid vilket dr en utmaning da lokaler i skolor ofta &r uppbokade for
personalméten, hemsprak och extrastdd eller liknande. I nulidget samarbetar kulturskolan med
sévil kommunala som fristdende skolor om ytor. For musikverksamhetens enskilda
undervisning ute i skolorna behdvs en lokal pd 15-20 kvadratmeter med forvaringsmojlighet
(lasbart skap) pa varje skola och tillgangen ar 1 dagsléget ytterst begransad. Skolorna sjdlva ar
relativt tringbodda och tillgdngen pa lokaler i skolorna som kulturskolan kan utnyttja
krymper. Under aret pagér en lokalutredning for 6kat samnyttjande, som syftar till att anpassa
och tillgidngliggora skollokalerna pa ett mer effektivt sitt for foreningsliv och medborgare.

Det finns en efterfrdgan pd dansundervisning hos kommuninvénarna vilket idag inte dr nagot
som kulturskolan erbjuder. Lokalbehovet ér en ljudisolerad danssal (minst 150 kvm), med 3-5
meter 1 takhdjd och dimbar belysning, som kan rymma ca 20 dansare.



Det finns en danssal i Messingen samt en i Vilundaparken. En utredning av det totala behovet

av danslokaler 1 kommunen behovs.

I nedanstédende tabell redovisas behovet av nya eller utvecklade lokaler for kultur och ungdom

utifrdn Kultur- och fritidsnimndens behovsanalys?.

Behov

Lokaler till kulturskolans
olika verksamheter

Forbattra personalytor i
Messingen

Danssal for kulturskolan och

féreningar
Mellanstor scen/aula

Parkeringsplatser

Langsiktig underhallsplan

Biblioteksfilial

Fritidsgard

Fritidsgard

Parklek

Konstarkiv

Storre utveckling av Gunnes

gard

Behov av nya eller utvecklade lokaler

Plats

Behover utredas

Messingen entréplan

Behover utredas

Behover utredas

Gunnes gard

Gunnes gard

Utanfor
centrumkarnan

Ostra Vasby

Sigma

Sigma

Inga i nytt
kommunhus

Smedby/Gunnes gard

Information

I skolorna, Messingen eller pa annan plats i
kommunen.

Uppfyller i dagslaget inte kraven fér en god
arbetsmiljo.

Behovet finns med i planerna for specialhallen
for gymnastik.

Plats for ca 150 sittplatser med enklare teknik.

Forbattrade parkeringsmojligheter for
besdkare

Underhallsplan for rekonstruktionerna for att
fa en bild av kostnaderna framover

Behover utredas. Placeras med fordel néara
kollektivtrafik och vid en plats som har ett

naturligt flode av manniskor.

Over 2 500 barn och unga saknar fritidsgard i
naromradet.

Mer verksamhet och narvaro av vuxna behdvs
for att stavja en negativ utveckling i omradet

Parklek ar en bemannad lekpark som erbjuder
bade inomhus- och utomhusaktiviteter.

Med dndamalsenlig fysisk utformning samt
inomhusklimat for férvaring av konst.

Forstudier och underlag finns sedan tidigare.

Tabell 14. Kultur- och fritidsndmndens behov av nya eller utvecklade lokaler.

2 Kultur- och fritidsnimndens behov av lokaler och anldggningar 2024-2033 KFN/2024:14



6.2 Fritid och idrott

I dag rdder ingen tvekan om att fysisk aktivitet gor oss friskare, bade fysiskt och psykiskt.
Fysisk trining behdver inte innebéra att trina hart. Rorelsegliddje kan lika vil besté av lek och
promenader som av att vara aktiv i en idrottsforening. Forutom att forbéttra livskvalitén hos
den enskilda individen bidrar rorelseglidje till en god folkhélsa.

I Upplands Visby kommun finns sju sporthallar, atta gymnastiksalar, en multifunktionshall
(Messingen), atta konstgréasplaner (varav tre 11-spelsplaner, tva 9-spelsplaner, tva 7-
spelsplaner samt en fotbollshall), tvé naturgrdsplaner (varav en 11-spelsplan och en 7-
spelsplan), tva ishallar och en simhall.

Visbys befolkning véixer och den demografiska utvecklingen kommer att pdverka kommunen
ndr det giller behov och krav pa tillgdngen av fler anldggningar.

Foreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer har i samarbete med Region Stockholm
tagit fram ett forslag pa nyckeltal géllande vissa idrottsanldggningar for en storstadsregion.
Nyckeltalen uttrycks som antal invénare per hall i dldrarna 7-20 &r. I nedanstaende tabell
redovisas nyckeltal samt hur det ser ut i Upplands Viasby. For varje ar som gar 6kar behovet
av anldggningar om utbudet bestar medan befolkningen fortsétter dka.

Typ av anlaggning Nyckeltal Upplands Vasby (utfall 2023)

Sporthall 1300 1452*
Konstgras 1100

Simhall 6 000 8713
Ishall 7 000

Friidrott 9 000

Tabell 15. Antal invanare 7-20 ar per idrottsanliggning.

* Gymnastikens trampolin- och truppverksamhet tar i princip upp alla tider i en av kommunens sporthallar (vilken har
exkluderats frdn kapaciteten). Nér den sporthallen plockas bort fran underlaget visar det att Upplands Viisby ligger under
grdnsen for foreslaget nyckeltal. En specialhall for gymnastikens trampolin- och truppverksamhet skulle frigéra tider i en
sporthall som istdllet kan nyttjas av idrotter i behov av sporthall.

Ovanstdende nyckeltal bedoms kunna anvéndas for Upplands Vasby kommun nér det géller
idrotter som innebandy, handboll, basket, badminton, fotboll, amerikansk fotboll, simning,
ishockey, konstdkning och friidrott. Viktigt att tdnka pa &r att dessa typer av anlédggningar inte
tacker in behovet for alla idrotter 1 kommunen.

En annan viktig aspekt gillande nyckeltalen &r att de inte sédger ndgot om kvaliteten eller
funktionen i sporthallarna. Aven om det kvantitativa méttet pa sporthallarna ser bra ut s&
héller inte de befintliga sporthallarna tillrdckligt hog kvalitet avseende ldngsiktig hdllbarhet,
spelplansstorlek, sportgolvskonstruktionernas anvandarduglighet, anpassad ventilation,
hallfasthet, underhall samt att det saknas vissa funktioner, exempelvis sdkerhetsutrymme och
forradsytor, for att de ska fungera tillfredsstillande for verksamheterna.

Nyckeltalen ovan tar enbart hénsyn till antalet invénare i &ldrarna 7-20 &r. Detta med
anledning av att det dr den prioriterade malgruppen for de flesta kommuner nér det géller
idrotts- och fritidsomradet. Med tanke pa Upplands Vésby kommuns idrottsstrategiska plan —
Aktiv hela livet, kultur- och fritidsnimndens uppdrag om att utveckla folkhdlsoarbetet samt
Riksidrottsforbundets strategi 2025 sa maste dven hénsyn tas till de yngre invanarna samt
vuxna och dldre.



Intresset for att aktivera sig pd egen hand och att idrotta utanfor foreningslivet okar.
Medborgare efterfragar fler utomhusgym och spontanaktivitetsomrdden. Namndens

prioriterade malgrupp barn och unga ar dven intresserade av att nyttja exempelvis sporthallar

utanfor foreningslivet, vilket idag endast dr mojligt i mycket liten utstrackning.

En 6kad satsning pa bade nationell- och lokal idrottsutbildning med fler idrotter pa Visby
Nya Gymnasium kommer krédva mer idrottsutrymme. I dagsldget finns f6ljande idrottsprofiler:
simning och triathlon (nationell idrottsutbildning NIU) samt innebandy, fotboll och ishockey

(lokal idrottsutbildning LIU). Det dr mojligt att idrottsprofilerna pé sikt utvecklas ytterligare

vilket skulle 6ka behovet av lokaler.

Det dr mycket viktigt att bevara och utveckla skogs- och naturomraden for de idrotter som

bedriver sin verksamhet i skog och mark, samt for alla Visbybors mojlighet till motion och
rekreation. I Upplands Vésby finns sex omrdden med elljusbelysta motionsspér, tio

utomhusgym samt ett flertal andra olika typer av aktivitetsomrdden. Nérheten till ett

aktivitetsomrade beror pd var i kommunen man bor, men Visby ligger bra till nir det giller
medborgarnas nirhet till motionsspér. Befintliga aktivitetsomraden dr dock bristfélliga

gillande tillgdngligheten for exempelvis rullstolsburna, barnvagnar och rullatorer.

Forfrdgningar fran privata aktorer gidllande byggnation av olika typer av lokaler for idrott
inom kommunen ses som positivt. Exempel pa idrottslokal som kan gynna bade det lokala
foreningslivet och allminheten dr rackethallar, men det kan dven finnas andra typer av lokaler

som ar av intresse.

Utifrén kultur- och fritidskontorets trendspaning uppmairksammas futsal som en snabbt
véxande idrott, och kommunens befintliga pumptracks som beddms vara extremt vilanvénd.

Nedanstdende tabeller beskriver Upplands Visbys behov av idrottsanlédggningar fram till

2040, baserat pd ovanstdende nyckeltal. Preliminéra kapacitetsokningar dr inkluderade.

Sporthall

Ar

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Diff (kapacitet-behov)

0,70

0,30

0,91

0,97

-1,10

1,22

-1,31

-1,40

-1,49

-1,60

-1,69

-1,79

-1,38

-1,98

2,08

2,20

2,28

2,39

Sporthall Virahallen

Specialhall gymnastik (frigér Vilunda)

Sporthall Runby (ersatter talthall)

Sporthall Vastra Eds allé

Ny differens

-0,70

-0,80

0,09

0,03

-0,10

1,78

2,69

2,60

2,51

2,40

2,31

2,21

2,12

2,02

1,92

1,80

1,72

161

Tabell 16. Upplands Visbys behov av sporthallar utifrdan nyckeltal.

Vid nya Viraskolan byggs en fullstor sporthall ar 2025. Den nybyggda Virahallen kommer till

sa stor del som mojligt anpassas for badminton.

En utredning gors avseende mojligheten till en sporthall pa idrottstomten vid Runbyskolan.

Den ska delvis ersitta den tillfélliga télthallen pa skolans fastighet, samt inrymma en

motionscentral. Prelimindr tidplan ar 2028.

I samband med planeringen av en ny skola vid Vistra Eds all¢ planeras en sporthall med
laktare. Detaljplanearbete pagar och tidplanen ar 2029.

En ny specialhall for Gymnastikens trampolin- och truppverksamhet behdvs sa snart som
mojligt. Manga barn och unga ar aktiva inom trampolin- och truppverksamheten och det stod




ca 400 barn 1 ko till verksamheterna (december 2018). Frén borjan var onskemalet att hallen
skulle placeras i Vilundaparkens 14gdel, sedan gjordes en lokaliseringsutredning i véstra
Visby. Idag ar inriktningen Sigma-omrédet och det finns en foreslagen fastighet for
dndamalet. Ett detaljplaneprojekt bedoms kunna pdborjas under aret och tidplanen ar
prelimindr.

Konstgrasplan
Ar 2023 | 2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2029 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 2039 2040
Differens (kapacitet-behov) 0,08 | -0,04 -0,16 | -024 | 039 [ -054 | -0,63 -0,74| 085 -098| -1,08 | -1,21| -1,32 | -143| -155| -169 | -1,79 | -1,92
Runby (ersatter Runby bollplan)
Véstra Eds allé 1
Ostra Vishy 1
Ny differens 0,08 0,04- -0,16 | -024 | -039| -054| 037| o026| 015| 102| 092| 079| 068| 057| 045| 031| 021]| 0,08
Tabell 17. Upplands Visbys behov av konstgrdsplaner utifran nyckeltal.
En fullstor fotbollshall etablerades i Vilundaparken 2022. Fotbollshallen &r i forsta hand ténkt
som en traningshall som ger mojlighet till fotbollstrdning under vinterhalvaret. Den
konstgriasplan som fanns i Vilundaparken har avvecklats i samband med hallbygget, och
behover ersittas eftersom fotbollshallen egentligen skulle resultera i ett tillskott av en
ytterligare fotbollsplan. Fotbollsverksamheten i Upplands Vésby fortsdtter vixa och intresset
for bade organiserad och spontan fotboll 6kar, vilket 6kar efterfragan pa ytterligare 11-
spelsplaner. Flera nya ytor utreds for &ndamalet. En lokaliseringsutredning avseende 11-
spelsplan i1 dstra Visby pagar och en 11-spelsplan planeras inga i projektet med ny skola och
idrottshall 1 Véstra Eds allé. Dessutom utreds mojligheten till en fotbollsplan nidra Runby
skola som skulle kunna ersitta Runbyskolans bollplan i samband med skolans
tillbyggnadsplaner.
Simhall
Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Differens (kapacitet-behov) -045| -047| -050| -051| -054| -056| -058| -060]| -0,62 | -0,65 -067 | -069| -071| -0,73 -0,75| -0,78 | -0,79 | -0,82
Ny differens -0,45 -0,47 -0,50 -0,51 -0,54 -0,56 -0,58 -0,60 -0,62 -0,65 -0,67 -0,69 -0,71 -0,73 -0,75 -0,78 -0,79 -0,82
Ishall
Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Differens (kapacitet-behov) 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64 0,63 0,61 0,59 0,57 0,55 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44
Ny differens 076 | 074| 072| o070| o068| 066 064| 063| 061| 059| 057| 055| 054| 052| o050| o048 | o046| o044
Friidrott
Ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Differens (kapacitet-behov) 0,03 0,02 000 | -001| -003| -004| -006| -007| -008| -010| -011| -0,13 | -0,14 | -0,15 -017 | -0,18 | -0,20 | -0,21
Ny differens 0,03 0,02 0,00 -0,01 -0,03 -0,04 -0,06 -0,07 -0,08 -0,10 -0,11 -0,13 -0,14 -0,15 -0,17 -0,18 -0,20 -0,21

Tabell 18. Upplands Viisbys behov av simhallar, ishallar och friidrottsanldiggningar utifrdn nyckeltal.

Kommunens simhall Vilundabadet drivs av Medley och bassédngerna anvénds bland annat av
allménheten, foreningar, skolor och LSS-verksamhet for motionssim, rehabilitering,
simundervisning, simtréning, babysim, vattengymnastik och rekreation. Nér Vilundabadet
byggdes dimensionerades det for ca 150 000 besdkare. Anldggningens bad- och




traningsverksamhet ar attraktiv och de senaste aren har antalet besdkare uppgatt till ca 250
000 per &r. Vilundabadet har stora renoveringsbehov och det pigar utredningar for hur
renoveringsbehoven ska hanteras.

Friidrottens anldggningskapacitet ligger ndgot under nyckeltalet pé sikt, men
friidrottsanldggningen anses dnda ha en tillracklig kapacitet framover. Utomhusanldggningen
har dock vissa begrinsningar, vilket delvis beror pa att friidrott och fotboll inte kan pagé
samtidigt, bl.a. pa grund av skaderisken.

Kultur- och fritidsndmnden (KFN) fick i samband med kommunens flerdrsplan med budget
2021-2023 1 uppdrag att utreda Vilundaparkens framtida utveckling. Behovsanalys for om-
/nybyggnation av ldgdelen 1 Vilundaparken gjordes under &r 2021. I den foresléds en ny
gemensam entrébyggnad for hela Vilundaparken, for vilken KSB har gjort en
kostnadsbedomning. Kultur- och fritidsndmnden har beslutat att exkludera specialhallen for
gymnastik fran utvecklingsprojektet med Vilundaparkens ldgdel. Kampsportscentret 1
Vilundaparken behdver dock utvecklas och inga i projektet. Vidare utredningar behovs for att
se over fordndrade behov.

Tabellen nedan redogér for planerade projekt. Omléggning av konstgrasplaner, renovering av
elljusspar och andra underhallsétgérder ar inte medtagna. Dessa aterfinns 1 kultur- och
fritidsndmndens flerarsplan och verksamhetsplan. Investering och medel for kapitaltjénst och
drift beslutas i flerarsplanen.



Virahallen 2025 Ny idrottshall med fullstora matt (traningshall) vid

nya Vikskolan.
Byggs samtidigt med skola i véstra Eds all¢.
Sporthall vistra Visby | 2029 Detaljplanearbete pagar.
Sporthall Runby 2028 Ersitter tillfdlliga lokaler i Runby. Utredning pagar.
Konstgrisplaner 2029 11-spelsplan i vdstra Viasby, invid ny sporthall och
skola Eds allé.
9- eller 11-spelsplan utreds invid Runbyskolan.
2026 Ersitter Runbyskolans 9-spelsplan som planeras for
skolbyggnader.
11-spelsplan 6stra sidan. Lokaliseringsutredning
pagar.
Specialhall for 2028 Specialhall f6r gymnastik utreds 1 Sigma-omrédet.
gymnastik
Ovrigt 2024-29 | Utredning renovering simhall.
2024- Motionscentral vid Runbysparet, ingar i utredning
sporthall Runby.

Nya judolokaler utreds. Smedby eventuell
2024-26 | placering.

Tabell 19. Utvecklingsplan idrottsanliggningar — projekt med prelimindra tidplaner.

Utdver ovanstaende finns ytterligare behov som behdver utredas ndrmare. Exempelvis har
kultur- och fritidsndmnden gett kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda mojligheten till
utokning av rasthagar. Denna utredning ska undersoka placering av rasthagarna och dess
miljopaverkan. Dessutom behdver behovet avseende kampsportcentrum och fritidsbanken
utredas vidare. Fritidsbanken dr en nationell forening som planerar att infora hogre krav pa
tillgénglighet, vilket blir en utmaning for verksamheten som &r lokaliserad 1 Vilundaparken.
Fritidsbankens lokalbehov behdver ses 6ver 2024.



7 Lokalbehov kontorslokaler

Kommunens centrala administration &r lokaliserad till tre byggnader — Kommunhuset i Visby
centrum, Pyramiden pa Centralvigen och lokaler pd Anton Tamms vdg. Dessutom finns ett
antal inhyrda satellitlokaler dér det bedrivs en mer verksamhetsanknuten administration.

Under 2022 genomfordes en flyttkedja for att effektivisera lokalytorna. D& ldmnade
kommunen lokalerna i Stora Wisby, lokaler pa Industrivdgen och Centralvégen och flyttade
dessa till kommunhuset, Anton Tamm och Messingen.

7.1 Kommunhuset Vasby centrum

Sedan 2020 ar Nyfosa fastigheter AB dgare och kommunen hyr lokalerna av dem. I
kommunhuset sitter for ndrvarande en stor del av socialkontoret samt IT- och digitalisering.

I huset finns ocksa reception, centralarkiv samt ett antal bokningsbara motesrum.
Arbetsplatserna i kommunhuset bestdr huvudsakligen av enskilda rum men dér finns ocksa
rum planerade for 2-3 medarbetare samt nagra mindre kontorslandskap for 4-6 personer. Det
sitter ca 210 personer i kommunhuset. Den totala ytan &r pa 4 868 kvadratmeter vilket innebar
ca 23 kvm per anstélld inklusive arkiv, reception, trapphus etc.

Lokalerna i kommunhuset &r ndgot omoderna och har inte 6nskvérd flexibilitet avseende att
skapa nya arbetsformer, och att gora anpassningar som frdmjar samarbete.
Samarbetsmdjligheterna forsvaras ytterligare av att den centrala administrationen ar utspridd i
tre olika byggnader. Kommunhuset har dven brister nér det géller tillgédnglighet for
funktionshindrade, framforallt kvéllar och helger. Under senare &r har det varit flera problem
med arbetsmiljon. Exempelvis har det lackt in vatten och varit problem med temperatur och
ventilation. Manga atgérder har gjorts de senaste aren men fortfarande upplevs det vara
problematiskt ndr utetemperaturen blir véldig lag eller hog.

7.2 Pyramiden

Pyramiden (Industrivdgen och Centralvigen) dgs av Vdsbyhem och kommunen hyr lokalerna
av dem. I lokalerna sitter en del av kommunledningskontoret, delar av socialkontoret samt
kommunens politiska ledning. Arbetsplatserna i Pyramiden bestar huvudsakligen av enskilda
rum men det finns ocksé ett storre antal rum planerade for 2-3 personer. Dér finns dven ett
antal bokningsbara motesrum som. Sammanlagt sitter det ca 85 personer 1 Pyramiden. Den
totala ytan &r pa 2 368 kvm vilket innebér ca 28 kvm per anstélld.

Lokalerna framjar inte samarbete och ir inte flexibla med avseende pa att skapa nya
arbetsformer. Centrala administrationen dr utspridd i tre olika byggnader vilket forsvérar
samarbetsmojligheterna.

7.3 Anton Tamms vig

Lokalerna p4 Anton Tamms vidg dgs av Property Partner och kommunen hyr lokalerna av
dem. I lokalerna sitter kontoret for samhéllsbyggnad, utbildningskontoret, stora delar av
kommunledningskontoret och vissa av socialkontorets verksamheter. Sedan 2019 sitter 4ven
de fackliga organisationerna hér. Plan 3 har varit ett pilotprojekt for aktivitetsbaserade
arbetsplatser och efter flytten i oktober 2023 &r plan 2 och 4 flexkontor. Pa dvriga plan utover
plan 3 dr arbetsplatserna huvudsakligen enskilda rum men det finns ocksa ett storre antal rum
planerade for 2-3 personer, samt nagra mindre kontorslandskap for 4-6 personer. Det finns



dven ett antal bokningsbara motesrum. Efter omflyttningarna sitter ca 300 personer i
lokalerna. Den totala ytan dr pa 4 203 kvm vilket innebér ca 14 kvm per anstélld.

Lokalerna dr 1 gott skick men inte flexibla nar det géller att skapa nya arbetsformer, vilket
forsvarar samarbetsmojligheterna.

7.4 Messingen

I gymnasieskolans gamla kontorslokaler i Messingen sitter kultur- och fritidskontoret och
sikerhetsenheten. Dessa lokaler ar aterlimnade till lokalbanken, vilket ska ge forutsdttningar
for gymnasieskolan att effektivisera lokalnyttjandet och fi béttre ekonomi.

7.5 Framtida utveckling

Nya kontorslosningar utreds under 2024. Syftet ér att skapa mer sammanhéllna kontorslokaler
for central administration som &r lokaleffektiva, flexibla, frimjar samarbete och ar
dndamalsenliga for de uppgifter som behdver utforas. De nya kontorslokalerna ska ta hinsyn
till framtidens organisation som vill erbjuda mojligheter till distansarbete likvil som
anpassningsbara, goda arbetsmiljoer som framjar gott samarbete pa plats.

I april 2024 f6rvintas beslut tas angdende inriktning mot samlokalisering.
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